



Utilizzo di software Open Source al Comune di Bologna

+ Software di base



- + Linux (maggioranza dei server)
- + Firefox (browser su tutti i client, 15-20% di utilizzo)
- + Gimp (elaborazione immagini, alcuni client)
- + Mrtg, Squid, AwStats (uso interno SSI per la gestione della rete)
- + Infrastruttura applicazioni web (Apache, Tomcat, Jboss, MySql)

+ Applicazioni specifiche

COMUNE DI BOLOGNA



- + Hobbit (monitoraggio rete e sistemi)
- + CmdBuild (archivio PC e altro)
- + OCS(inventario PC e software distribution)
- + Moodle (teamroom, formazione)
- + OTRS (gestione chiamate)
- + Activecollab (gestione progetti)
- + Alfresco (gestione documentale)
- + DekiWiki (wiki, Sala Borsa)



In corso di attivazione

COMUNE DI BOLOGNA



- + OpenOffice.org (segue dettaglio)
- + Liferay (nuova infrastruttura portale IoNOI, 3Q09)
- + Client Linux Biblioteche (conforme decreto Pisanu, 3Q09, Istituzione biblioteche ?)
- + Hylafax (Fax server, entro 2009)
- + MystiqueXML (generazione moduli, in fase di valutazione)
- + Postazione multilinguistica (OpenOffice e Firefox)

+ OpenOffice stato avanzamento

COMUNE DI BOLOGNA

- + 2007: inserimento di OO nel master standard dei PC del Comune
- + Febbraio-Marzo 2008: piano di progetto
- + Marzo-Giugno 2008: preparazione pacchetto personalizzato, documentazione e materiale per corsi, corsi per “technology leader”, scrittura macro e personalizzazioni

+ OpenOffice stato avanzamento

COMUNE DI BOLOGNA

- + Giugno-settembre 2008: TRASLOCO !
- + Ottobre 2008: formazione ai formatori, attivazione teamroom e supporto
- + Novembre 2008: una nostra macro diventa la più scaricata dal sito (attualmente tradotta in 17 lingue)
- + Settembre-Novembre 2008: migrazione Settore Cultura (migrazione = **rimozione di Office**)

+ OpenOffice stato avanzamento

COMUNE DI BOLOGNA

- + Novembre 2008: attivazione gruppo regionale su nostra sollecitazione (progetto EROSS)
- + Dicembre 2008: migrazione SSI
- + Gennaio 2009 migrazione Settore Salute
- + Gennaio 2009: attivazione corsi ufficiali alle Aldini
- + Febbraio-Ottobre 2009 completamento migrazione (target 2400 PC su 3600)

+ OpenOffice stato avanzamento

COMUNE DI BOLOGNA

- + Passaggio da doc a odt al superamento del 60% dei PC migrati totali
- + Ad oggi migrati circa 600 PC con una percentuale intorno al 65% di migrazione totale (rimozione di Office 97) e un 35% di macchine con entrambe le suite per problemi applicativi (Alcune applicazioni Domino, Client SAP ecc.)

+ OpenOffice stato avanzamento

COMUNE DI BOLOGNA



- + Giugno-Ottobre 2009: Inizio impostazione passaggio da OO 2.4 a 3.1, aggiornamento pacchetto, documentazione, corsi, macro
- + Ottobre 2009: Inizio distribuzione OO 3.1

Spese per licenze

